















































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '24	M	X	J	V	S	D	6 may '24	L	M
1			Proyecto ALIMOP	326 días	jue 2/05/24	lun 13/10/25										
2			Fase1. Planeación y Diseño	28 días	jue 2/05/24	mié 19/06/24										
3			Documentacion	10 días	jue 2/05/24	lun 20/05/24										
4			Objetivo y alcance	4 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24										
5			Modelacion del Proyecto	10 días	vie 24/05/24	mié 12/06/24										
6			Mesa de trabajo	3 días	jue 13/06/24	mar 18/06/24										
7			Presentacion	1 día	mar 18/06/24	mié 19/06/24										
8			Fase 2. Registro	20 días	jue 20/06/24	mar 23/07/24										
9			Protocolo de Usuarios	4 días	jue 20/06/24	mié 26/06/24										
10			Protocolo Funcional	4 días	mié 26/06/24	mié 3/07/24										
11			Protocolo de seguridad	7 días	jue 4/07/24	lun 15/07/24										
12			Modelo de relacion BD	5 días	lun 15/07/24	mar 23/07/24										
13			Fase 3. Modulacion de Distribuidores	11 días	mié 24/07/24	lun 12/08/24										
14			Fomularios	4 días	mié 24/07/24	mar 30/07/24										
15			Identificacion	3 días	mar 30/07/24	vie 2/08/24										
16			Ejercicio funcional	2 días	vie 2/08/24	jue 8/08/24										
17			Ajustes del Proyecto	2 días	jue 8/08/24	lun 12/08/24										
18			Fase 4. Pagina Web	97 días	mar 13/08/24	mar 21/01/25										
19			Programacion	60 días	mar 13/08/24	mié 20/11/24										
20			Diseño funcional	21 días	mié 20/11/24	mié 25/12/24										
21			Pruebas funcionales	5 días	mié 25/12/24	jue 2/01/25										



Proyecto: Proyecto ALIMOP
Fecha: mar 16/04/24

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Retrasada	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
Resumen inactivo		Hito externo			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '24							6 may '24	
							M	X	J	V	S	D	L	M	
22			Ajustes de mejoramiento	10 días	jue 2/01/25	vie 17/01/25									
23			Presentacion final de la pagina	1 día	lun 20/01/25	mar 21/01/25									
24			Fase 5 . Modulacion de almacenamiento	26 días	jue 23/01/25	mié 5/03/25									
25			Formularios	15 días	jue 23/01/25	vie 14/02/25									
26			Identificacion de atriburos	5 días	vie 14/02/25	lun 24/02/25									
27			Ejercicion funcionales	3 días	lun 24/02/25	jue 27/02/25									
28			Ajustes de modulo	3 días	jue 27/02/25	mié 5/03/25									
29			Fase 6. Modulo de Proveedores	28 días	mié 5/03/25	jue 17/04/25									
30			Formularios	13 días	mié 5/03/25	mar 25/03/25									
31			Identificacion de atriburos	7 días	mar 25/03/25	vie 4/04/25									
32			Ejercicion funcionales	3 días	vie 4/04/25	mié 9/04/25									
33			Ajustes de modulo	5 días	mié 9/04/25	jue 17/04/25									
34			Fase 7. Proveedores	29 días	vie 18/04/25	mar 3/06/25									
35			Estructuracion de modulo	17 días	vie 18/04/25	jue 15/05/25									
36			Estructura de entidad relacion	3 días	jue 15/05/25	mar 20/05/25									
37			Ejercicion funcionales	5 días	mar 20/05/25	mié 28/05/25									
38			Ajustes de modulo	4 días	mié 28/05/25	mar 3/06/25									
39			Fase 8. Sistema de pagos	28 días	mié 4/06/25	jue 17/07/25									
40			Configuracion del sistema de pagos	15 días	mié 4/06/25	jue 26/06/25									
41			Interface de vinculacion financiera	4 días	jue 26/06/25	jue 3/07/25									
42			Ejercicion funcionales	5 días	jue 3/07/25	jue 10/07/25									

Proyecto: Proyecto ALIMOP
Fecha: mar 16/04/24

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Retrasada	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
Resumen inactivo		Hito externo			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '24	M	X	J	V	S	D	6 may '24	L	M
43			Ajustes del sistema	4 días	vie 11/07/25	jue 17/07/25										
44			Corte Presentacion de avances funcionales	2 días	vie 18/07/25	mar 22/07/25										
45			Fase 9. Componente de Clientes	30 días	mié 23/07/25	lun 8/09/25										
46			Programacion del componente	15 días	mié 23/07/25	jue 14/08/25										
47			Estructuracion de relacion	6 días	jue 14/08/25	lun 25/08/25										
48			Pruebas funcionales	4 días	lun 25/08/25	lun 1/09/25										
49			Ajustes de mejoramiento	5 días	lun 1/09/25	lun 8/09/25										
50			Fase 10. Gestion de Proyectos	22 días	mar 9/09/25	lun 13/10/25										
51			Gestion	4 días	mar 9/09/25	lun 15/09/25										
52			Comunicación	6 días	lun 15/09/25	mié 24/09/25										
53			Gestion de riesgos	4 días	mié 24/09/25	mar 30/09/25										
54			Presentacion Final	3 días	mar 30/09/25	lun 6/10/25										
55			Ajustes de entrega	5 días	lun 6/10/25	lun 13/10/25										



Proyecto: Proyecto ALIMOP

Fecha: mar 16/04/24

Tarea

División

Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo




















Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo




















Fecha límite

Tareas críticas


División crítica


Retrasada


Progreso


Progreso manual


Margen de demora























Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			




Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			



























<div>Proyecto: Proyecto ALIMOP</div> <div>Fecha: mar 16/04/24</div>	Tarea	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	División	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>
	Hito	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	División crítica	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Retrasada	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo fin	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Hito inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Margen de demora	<div></div>
	Resumen inactivo	<div></div>	Hito externo	<div></div>		



























<div>Proyecto: Proyecto ALIMOP</div> <div>Fecha: mar 16/04/24</div>	Tarea	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	División	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>
	Hito	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	División crítica	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Retrasada	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo fin	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Hito inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Margen de demora	<div></div>
	Resumen inactivo	<div></div>	Hito externo	<div></div>		




Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			



























Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			




Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			



Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			



























Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			




Proyecto: Proyecto ALIMOP
Fecha: mar 16/04/24


Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Retrasada	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
Resumen inactivo		Hito externo			




Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			



























Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			




<div>Proyecto: Proyecto ALIMOP</div> <div>Fecha: mar 16/04/24</div>	Tarea	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	División	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>
	Hito	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	División crítica	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Retrasada	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo fin	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Hito inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Margen de demora	<div></div>
	Resumen inactivo	<div></div>	Hito externo	<div></div>		




Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			



<div>Proyecto: Proyecto ALIMOP</div> <div>Fecha: mar 16/04/24</div>	Tarea	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	División	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>
	Hito	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	División crítica	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Retrasada	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo fin	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Hito inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Margen de demora	<div></div>
	Resumen inactivo	<div></div>	Hito externo	<div></div>		





Proyecto: Proyecto ALIMOP
Fecha: mar 16/04/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas


División crítica
























Retrasada


Progreso

Progreso manual


Margen de demora



























Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			



<div>Proyecto: Proyecto ALIMOP</div> <div>Fecha: mar 16/04/24</div>	Tarea	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	División	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>
	Hito	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	División crítica	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Retrasada	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo fin	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Hito inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Margen de demora	<div></div>
	Resumen inactivo	<div></div>	Hito externo	<div></div>		




Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			




Proyecto: Proyecto ALIMOP


Fecha: mar 16/04/24
























Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Retrasada	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
Resumen inactivo		Hito externo			




<div>Proyecto: Proyecto ALIMOP</div> <div>Fecha: mar 16/04/24</div>	Tarea	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	División	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>
	Hito	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	División crítica	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Retrasada	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo fin	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Hito inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Margen de demora	<div></div>
	Resumen inactivo	<div></div>	Hito externo	<div></div>		







Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			



























Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			

























Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			



Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			



Proyecto: Proyecto ALIMOP Fecha: mar 16/04/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo	